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Introduktion til Idéoplægget

Hermed præsenteres Idéoplægget som bilag til forslaget om altanprojekt 2.0 på jeres
ejendom.

Idéoplægget er tidligere udsendt i forbindelse med orienteringsmødet for beboerne, og
det opridser rammerne for opgavens løsning, udarbejdet på baggrund af eksisterende
forhold, tidligere altanprojekt samt gældende retningslinjer og regler inden for området.

Oplægget tager udgangspunkt i eksisterende altaner så størrelser, materialer og
udformning er derfor langt henad vejen givet på forhånd. En lejlighed vil kunne få
samme type og størrelse altan, som dem der ligger over/under i samme ranke. Hvis ikke
der findes altaner i en given ranke i dag, er der mulighed for en altan der i udformning og
materialer ligner de øvrige i foreningen – dimensioneret efter gældende regler for
altaner i Københavns kommune.

Vi præsenterer også overordnet hvilke muligheder der findes for tagetager, stueetager
samt mod gaden, men præcis hvilke typer der bliver udbudt som valgmuligheder til
beboere, afhænger af de forhåndstilmeldinger vi får tilbage.

Idéoplæggets formål er at give en indikation over tid, proces og økonomi forbundet med
altanprojektet, så der kan træffes beslutning om hvorvidt foreningen ønsker at
igangsætte efterfølgende faser.
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AB Jæger placerer sig med 52 forskellige adresser, fordelt på 6 matrikler, på Jægersborggade/Jagtvej/Stefansgade og Hørsholmsgade i Københavns kommune samt
1 enkelt matrikel i Frederiksberg kommune (Nordre Fasanvej). Foreningens ejendomme er forskelligartede i udtryk, især mod gadesiden, men er allesammen
grundmurede huse opført lige omkring århundredeskiftet (1880-90’erne) i historicistisk stil.

Gårdarealerne er relativt begrænsede og smalle, men alligevel er der generelt gode muligheder for at få altan mod gården. Størrelser og dimensioner afhænger
bl.a. af facadens afstand til modstående bygning og lejlighedernes størrelse (antal vinduer). Det kan være vanskeligt at få altaner ved indeliggende hjørner pga.
dagslyskrav og regler om indbliksgener, men ellers er det muligt for stort set alle lejligheder at få en altan mod gården – forudsat at de ikke allerede har en altan
mod gaden. Regler og begrænsninger uddybes på de følgende sider.

Foreningens ejendomme i Jægersborggade, KBH Kommune (matrikelskel er de sorte streger/numre – de stiplede linjer er bygningsskel jf. BBR). Foreningens ejendomme på Nordre Fasanvej, FRB Kommune.

Kort om foreningen
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Første runde af altaner på foreningen blev afsluttet i efteråret 2021, efter et langt og udfordrende forløb. Etape 1.0
kastede vigtige erfaringer af sig, som bør tages med i betragtning i planlægningen af etape 2.0, for at få så gnidnings-
frit projekt som muligt.

Individuelle tilpasninger/valgmuligheder
Vi anbefaler så få individuelle tilpasnings-muligheder som muligt, for at opnå størst mulige ”stordriftsfordele” både i
projektering, produktion og udførsel. Et eksempel kunne være at man lægger sig fast på én dørtype fra start, og her
ville det være naturligt at tage udgangspunkt i dørene fra etape 1.0.

Gade- og kvistaltaner mod gade
I etape 1.0 viste det sig at både gadealtaner og kvistaltaner mod gadesiden er svære at opnå byggetilladelse til, og
også mere komplicerede at udføre rent byggeteknisk. Gade- og kvistaltaner udgjorde en uforholdsmæssig stor andel
af både tid og penge i løbet af projektet, og forsinkede især sagsbehandlingstiden væsentligt. Københavns kommune
har dertil ændret procedure siden etape 1.0, og der er nu ikke længere mulighed for at indgå dialog med
sagsbehandlere forud for - eller i løbet af - sagsbehandlingen.

Vi anbefaler derfor at der kun tilbydes relativt ”sikre” muligheder for gade- og kvistaltaner mod gaden; altså
udformninger og placeringer vi har en god formodning om at kommunen vil godkende. Dette gælder også franske og
spanske altaner mod gaden, der fortsat formodes at skulle møde kravet om facadesymmetri.

Strømlinet projekt
Det er i alles interesse at få et strømlinet projekt, der kan gennemføres til aftalt tid og aftalt pris. Vi anbefaler at der,
på baggrund af forhåndstilmeldingerne, foretages en kvalificeret udvælgelse af hvilke muligheder der bliver udbudt i
næste fase, så flest muligt får det de ønsker sig.

Vidensopsamling fra Altanprojekt 1.0
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Denne runde 2.0 baserer sig på det tidligere gennemførte altanprojekt i foreningen, og som
udgangspunkt kan man få tilsvarende altaner som ens underbo/overbo i tilsvarende ranke. Hvor
der ikke forefindes eksisterende altaner, vil altanen dimensioneres efter Københavns
Kommunes retningslinjer for altaner:

Dimensionering af altanbredde
Altanbredden fastsættes ud fra det antal vinduer som den underliggende lejlighed har, for at
undgå uacceptabel forringelse af dagslys. Der medregnes kun vinduer mod opholdsrum, dvs. at
vinduer til wc, baderum og pulterrum ikke medregnes.

I reglerne tages ikke hensyn til om lejligheder er sammenlagt eller ej, da kommunen fastholder
at sammenlagte lejligheder principielt skal kunne deles op igen i frem-tiden, uden forringelse af
dagslys til følge. Dette betyder bl.a. at de lejligheder der i forvejen har altaner mod gaden, ikke
også kan få altan mod gården. Det betyder også at hvis man bor i en sammenlagt lejlighed, kan
man potentielt få 2 altaner – en i hver oprindelig lejlighed.

Dimensionering af altandybde
Altandybder på facadealtaner afgrænses af afstanden til modstående bygninger, samt af de
modstående bygningers højde.

Indblik v. matrikelskel
Ved matrikelskel stilles krav om indbliksværn, så der ikke er indbliksgener fra altaner over
matrikelskel (se illustration nedenfor).

Regler for hvor mange vinduer der må skygges for i underliggende lejlighed.

Regler for altandybde mod hhv. gård og gade.

Regler for dimensionering af altaner

Eksempel på en altan der medfører indbliksgener ved matrikelskel.
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Altaner
Altanerne bliver udført som de eksisterende på hhv. gård- og gadefacader. Mod gården en såkaldt let altan, udført i
stål/alu, fastgjort med lisensøjler i facaden, og støttet af trækstænger eller konsoller hvor nødvendigt. Mod gaden ses
flere forskellige varianter af altaner med betonbund, der er en lidt tungere konstruktion. Udformning og farver er
afstemt ifht. den enkelte ejendom mod gaden, men er ensartede mod gårdene.

Mod gården er balustre og håndværn lakeret i en mørk grøn farve. Gulvene beklædes med terrassebrædder. Træværk
på altanerne vil udføres med bæredygtigt træ, produceret i norden. Afledning af vand fra altaner sker jævnt fordelt
over forkanten, både mod gård og gade.

Altandøre
Altandørene udføres som træ/alu vinduer, med farver og detaljering som eksisterende vinduer
og altandøre. Mod gaden udføres døre med inddelte overpartier, så de svarer til vinduerne ved
siden af. Mod gården udføres dørene uden inddeling i overpartiet.

Altanudvalget og bestyrelsen har i samråd med rådgiver besluttet at alle døre udfærdiges som
udadgående døre, hvor muligt. Dette fordi der erfaringsmæssigt er større vedligehold ved
indadgående døre og fordi de hurtigere bliver utætte for vand og træk.

Eksisterende altaner og døre, gård. Eksempel på eksisterende altaner og døre, gade.

Materialer og udtryk
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Flytning af radiatorer:
Inkl. i projektet er en eventuel flytning af radiator, ved det vindue der omdannes til dør.

Som udgangspunkt flyttes den eksisterende radiator til et nyt sted på ydervæggen, på den
side hvor stigrørene løber. Hvis der ikke er plads til radiatoren på ydervæggen, flyttes
radiatoren til en tilstødende lejlighedsvæg (som vist i eksempeltegningen nedenfor).

Det vil være muligt at tilkøbe en ny radiator, i stedet for at genmontere den gamle. Ny
radiator kan vælges som en vertikal model, hvis ønsket. Ønske om alternativ placering i
rummet udløser en merudgift, der tilfalder den enkelte beboer, og koordineres direkte med
udførende entreprenør.

NB: Øvrige kompletteringer, såsom skabe, køkkeninventar, gulvtæpper el. lign. er ikke inkl. i
projektet og tilfalder hver enkelt andelshaver at afklare og udføre inden projektopstart.

Lysningspaneler:
Brystningen under vinduet nedbrydes for at gøre plads til
altandøren, og derfor skal det eksisterende lysningspanel
forlænges med et ekstra stykke ned til gulvet.

Lysningspanelet forlænges med en glat plade, og
overgangen mellem de to stykker skjules med en smal
liste. Hvis eksisterende lysning er pudset, pudses nederste
del op svarende til eksisterende.

NB: Det påhviler hver enkelt andelshaver at spartle og
male ny lysning.

Gulv:
Når brystningen nedbrydes, vil der opstå et smalt
mellemrum mellem det eksisterende gulv og den
nye dør. Mellemrummet isoleres, og der etableres
gulvbrædder i fyrretræ, i niveau med eksisterende
gulv.

NB: Eventuelle andre belægninger på gulve (f.eks.
gulvtæpper, laminatgulv el. lign.) er ikke inkl. i
projektet, og tilfalder hver enkelt andelshaver at
supplere.

StigrørStigrør

Indvendige arbejder
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Fransk altan

Fransk altan
En ”fransk altan” betegner hvor et vindue skiftes ud til en indadgående
altandør, med et værn foran, uden repos.

Spansk altan
En ”spansk altan” er ligesom en fransk altan, bare med et smalt repos på ca.
30cm der krager ud på facaden.

Altid muligt mod gården (stort set)
Begge altantyper giver øget lysindfald til lejligheden, og mulighed for
gennemluftning om sommeren. Den spanske altan rummer lidt flere
muligheder for udnyttelse til opbevaring af blomsterpotter etc., men omvendt
også større mulighed/risiko for ophobning af rod.

Man kan som udgangspunkt altid få tilladelse til at etablere franske og
spanske altaner ved alle vinduer mod gårdsiden, da de ikke tager lys fra
underliggende lejlighed. Den eneste udfordring kan være hensyn til indblik
over matrikelskel.

En fransk altan koster omkring 85.000-95.000 kr. alt inkl.
En spansk altan koster omkring 130.000-140.000 kr. alt inkl.

Vi afventer resultatet fra forhåndstilmeldingerne for at vurdere om begge
typer skal tilbydes i næste fase.

Spansk altan

Franske og spanske altaner
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Eksisterende tagaltaner.

I tagetagen (5.sal) er det muligt at etablere tagaltaner, som eksisterende opførte, mod gårdsiden, men det vil også være muligt at
etablere en kvistaltan eller en såkaldt ”Velux-altan”.

Tagaltan
Tagaltanen er kendetegnet ved at den rager ud over tagrenden. En tagaltan må maksimalt rage 1m ud fra husets facadeplan, og kan
kun etableres mod gårdsiden. At etablere en tagaltan indebærer en større ombygning, hvor der etableres en kvist med dør eller hvor
den eksisterende kvist og tagfod ombygges. En tagaltan ved en eksisterende kvist koster omkring 380.000 kr. alt inkl. og en tagaltan
hvor der ikke er en kvist koster omkring 480.000 kr. alt inkl. at etablere. Specificerede priser for hver enkelt lejlighed bliver udarbejdet
i næste fase.

Kvistaltan
Hvor en tagaltan ikke er mulig, kan der som oftest etableres en kvistaltan i stedet. En kvistaltan holder sig indenfor tagrenden, og vil
have karakter som en fransk eller spansk altan. Oftest vil det være nødvendigt med et trin op inde fra stuegulvet. Kvistaltaner kan
være en mulighed både mod gade og gård. En kvistaltan ved en eksisterende kvist koster omkring 185.000 kr. alt inkl. og en kvistaltan
hvor der ikke er en kvist koster omkring 285.000 kr. alt inkl. at etablere. Specificerede priser for hver enkelt lejlighed bliver udarbejdet
i næste fase.

Veluxaltan
En ”Velux-altan” er et specielt slags tagvindue/ovenlys, der kan foldes ud og fungere som en semi-altan. En veluxaltan kan fås i
forskellige bredder, og vil kunne passes ind stort set alle steder hvor man også ville kunne sætte et alm. ovenlys. En Velux-altan koster
omkring 170.000-175.000 kr. alt inkl. at etablere.

Eksempel på kvistaltan – hhv. udefra og indefra.

Eksempel på Veluxaltan – hhv. indefra og udefra.

Muligheder i tagetage
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Fuld altan.

Mulighederne i stueetagen afhænger i høj grad af gårdinventaret, og gårdrummets funktion i øvrigt.

Såfremt der er råderum til at inddrage en del af gårdens areal, er det muligt at etablere enten fulde altaner, altaner
med nedgange, trappenedgange eller altaner reduceret i dybden.

Foreningen skal godkende at gårdarealet bliver brugt til altaner/nedgange.

Priser vil afhænge af den enkelte løsning, men kan for altaner sammenlignes med de øvrige i overliggende ranker. En
altan/altan med nedgang vil ligge et sted omkring 250.000-300.000 kr. alt inkl. Etablering af en ren trappenedgang
vil ligge et sted mellem 90.000-110.000 kr. alt inkl.

Vi afventer resultatet af forhåndstilmeldingerne, for at se hvilke løsninger for stueetagen der er størst interesse for at
inkludere videre frem i projektet.

Altan med nedgang. Trappenedgang. Altan m. reduceret dybde pga. inventar.

Muligheder i stueetage
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Muligheder på gadeside

Gadealtaner
Gadealtaner er generelt sværere at opnå tilladelse til, da kommunen stiller højere æstetiske krav mod
gadesiden, især om symmetri på de enkelte facader. Dvs. at der skal vælges solidarisk mellem flere lejligheder
for at opnå tilladelse.

Begrænsede muligheder
Mange af ejendommene har ikke længere mulighed for at opnå symmetriske gadealtaner, fordi der er
etableret altaner på gårdsiden – dette vil være afspejlet i de viste muligheder for hver enkelt adresse senere i
oplægget. Dette gælder også i tilfælde hvor gårdaltanerne forårsager huller i de potentielle ranker på gade-
siden.

Jf. erfaringerne fra etape 1.0 vil vi anbefale kun at tilbyde relativt sikre bud på gadealtaner i den kommende,
bindende fase.

Franske og spanske altaner mod gaden
Vi vurderer der er gode muligheder for at få tilladelse til at etablere franske eller spanske altaner mod gaden,
men vi vil nok fortsat møde et krav om facadesymmetri fra kommunen. Vi afventer resultatet af
forhåndstilmeldingerne, for at vurdere om det giver mening at inkludere i myndighedsansøgningen.

Kvistaltaner mod gaden
Vi vurderer at der er gode muligheder for at få tilladelse til kvistaltaner og Velux-altaner mod gadesiden, så
længe de holder sig i en vis respektafstand til tagrenden.
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Altantyper - Gård

P1: B3200-3650 x D800-1000mm
Ca. 388.000 kr. alt inkl.

Nedenfor ses de 14 forskellige typer af gårdaltaner, samt vejledende mål på dem. Detailmål, orientering og fastgørelsesmetode på typerne vist nedenfor kan variere efter placering.

P2: B3000-3025 x D1560-2200mm
Ca. 333.000 kr. alt inkl.

P3: B3020 x D1320mm
Ca. 281.000 kr. alt inkl.

P4: B1500 x D1320mm
Ca. 222.000 kr. alt inkl.

P5: B2200 x D800mm
Ca. 225.000 kr. alt inkl.

P6: B3000-3025 x D1100-1320mm
Ca. 241.000 kr. alt inkl.

P7: B3200-3400 x D1320mm
Ca. 248.000 kr. alt inkl.

P8: B4025 x D1300mm
Ca. 256.000 kr. alt inkl.

P9: B3865 x D1500mm
Ca. 312.000 kr. alt inkl.

P10: B2425 x D1320mm
Ca. 263.000 kr. alt inkl.

P11: B2920-3095 x D1300-1320mm
Ca. 272.000 kr. alt inkl.

P12: B3200-3600 x D1300-1320mm
Ca. 275.000 kr. alt inkl.

P13: B4550-4570 x D1300-1320mm
Ca. 298.000 kr. alt inkl.

P14: B2100 x D900mm
Ca. 248.000 kr. alt inkl.
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Altantyper - Gade
Nedenfor ses de 5 forskellige typer af gårdaltaner, samt vejledende mål på dem. Detailmål, orientering, farver og fastgørelsesmetode på typerne vist nedenfor kan variere efter placering.

Ga1: B3700-3800 x D1020-1100mm
Ca. 317.000 kr. alt inkl.

Ga2: B3450-3500 x D1020-1100mm
Ca. 307.000 kr. alt inkl.

Ga3: B1800-2000 x D900-1100mm
Ca. 272.000 kr. alt inkl.

Ga4: B3600 x D1100mm
Ca. 315.000 kr. alt inkl.

Ga5: B2650 x D1100mm
Ca. 307.000 kr. alt inkl.
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Prisestimatet baserer sig på etablering af altan ved en 2-fags
dør, inkl. flytning af 1 stk. radiator + andel af fællesomkostninger
(byggeplads, stillads, rådgiverhonorar, administration, forsikring
etc.) samt moms og 5% afsat til prisudvikling.

Altandøre med 3-fag vil udløse en merpris på ca. 5-10.000,-.

Adresse Type Samlet estimeret altanpris
Jagtvej 37, tv. Gård P8 Ca. 256.000,-
Jagtvej 37, tv. Gade Ga3 Ca. 272.000,-
Jægersborggade 2, th. Gård P2 Ca. 333.000,-
Jægersborggade 2, tv. Gård P11 Ca. 272.000,-
Jægersborggade 4, th. Gård P6 Ca. 241.000,-
Jægersborggade 4, tv. Gård P6 Ca. 241.000,-
Jægersborggade 4, tv.&th. Gade Ga1 Ca. 317.000,-

Mulighed for gårdaltan.

Mulighed for gadealtan –
hvis der ikke vælges mod 
gården (forbehold for 
kommunens godkendelse). 
Der skal vælges solidarisk
så der opnås symmetri. 

Mulighed for tagaltan, 
kvistaltan eller veluxaltan.

Mulighed for altan eller
trappenedgang, hvis
gårdindretningen tillader
det.

Jagtvej 37 og Jægersborggade 2-4
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Jægersborggade 6-8-10-12

Adresse Type Samlet estimeret altanpris
Jægersborggade 6, th. & nr. 8 tv. Gade Ga1 Ca. 317.000,-
Jægersborggade 6, th. Gård P2 Ca. 333.000,-
Jægersborggade 6, tv. Gård P6 Ca. 241.000,-
Jægersborggade 8, th. Gård P6 Ca. 241.000,-
Jægersborggade 8, tv. Gård P6 Ca. 241.000,-
Jægersborggade 10, th. Gård P7 Ca. 248.000,-
Jægersborggade 10, tv. Gård P7 Ca. 248.000,-
Jægersborggade 12, th. Gård P6 Ca. 241.000,-
Jægersborggade 12, tv. Gård P6 Ca. 241.000,-

Mulighed for gårdaltan.

Mulighed for gadealtan –
hvis der ikke vælges mod 
gården (forbehold for 
kommunens godkendelse). 
Der skal vælges solidarisk
så der opnås symmetri. 

Mulighed for tagaltan, 
kvistaltan eller veluxaltan.

Mulighed for altan eller
trappenedgang, hvis
gårdindretningen tillader
det.

Prisestimatet baserer sig på etablering af altan ved en 2-fags
dør, inkl. flytning af 1 stk. radiator + andel af fællesomkostninger
(byggeplads, stillads, rådgiverhonorar, administration, forsikring
etc.) samt moms og 5% afsat til prisudvikling.

Altandøre med 3-fag vil udløse en merpris på ca. 5-10.000,-.
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Jægersborggade 14-16-18-20

Adresse Type Samlet estimeret altanpris
Jægersborggade 14, th. Gård P6 Ca. 241.000,-
Jægersborggade 14, tv. Gård P11 Ca. 272.000,-
Jægersborggade 16, th. & 18 tv. Gade Ga3 Ca. 272.000,-
Jægersborggade 16, tv. Gård P13 Ca. 298.000,-
Jægersborggade 18, th. Gård P13 Ca. 298.000,-
Jægersborggade 20, th. Gård P11 Ca. 272.000,-
Jægersborggade 20, tv. Gård P6 Ca. 241.000,-

Mulighed for gårdaltan.

Mulighed for gadealtan –
hvis der ikke vælges mod 
gården (forbehold for 
kommunens godkendelse). 
Der skal vælges solidarisk
så der opnås symmetri. 

Mulighed for tagaltan, 
kvistaltan eller veluxaltan.

Mulighed for altan eller
trappenedgang, hvis
gårdindretningen tillader
det.

Prisestimatet baserer sig på etablering af altan
ved en 2-fags dør, inkl. flytning af 1 stk. radiator +
andel af fællesomkostninger (byggeplads, stillads,
rådgiverhonorar, administration, forsikring etc.)
samt moms og 5% afsat til prisudvikling.

Altandøre med 3-fag vil udløse en merpris på ca.
5-10.000,-.
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Jægersborggade 30-32-34

Adresse Type Samlet estimeret altanpris
Jægersborggade 30, th. Gård P14 Ca. 248.000,-
Jægersborggade 30, tv. Gård P12 Ca. 275.000,-
Jægersborggade 30, tv. & nr. 34 th. Gade Ga5 Ca. 307.000,-
Jægersborggade 32, th. Gård P14 Ca. 248.000,-
Jægersborggade 32, tv. Gård P14 Ca. 248.000,-
Jægersborggade 34, th. Gård P12 Ca. 275.000,-
Jægersborggade 34, tv. Gård P14 Ca. 248.000,-

Mulighed for gårdaltan.

Mulighed for gadealtan –
hvis der ikke vælges mod 
gården (forbehold for 
kommunens godkendelse). 
Der skal vælges solidarisk
så der opnås symmetri. 

Mulighed for tagaltan, 
kvistaltan eller veluxaltan.

Mulighed for altan eller
trappenedgang, hvis
gårdindretningen tillader
det.

Prisestimatet baserer sig på etablering af altan ved en 2-fags dør,
inkl. flytning af 1 stk. radiator + andel af fællesomkostninger
(byggeplads, stillads, rådgiverhonorar, administration, forsikring
etc.) samt moms og 5% afsat til prisudvikling.

Altandøre med 3-fag vil udløse en merpris på ca. 5-10.000,-.
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Jægersborggade 36-38-40-42

Adresse Type Samlet estimeret altanpris
Jægersborggade 36, th. Gård P13 Ca. 298.000,-
Jægersborggade 36, tv. Gård P13 Ca. 298.000,-
Jægersborggade 38, th. & 40 tv. Gade Ga3 Ca. 272.000,-
Jægersborggade 38, tv. Gård P13 Ca. 298.000,-
Jægersborggade 40, th. Gård P13 Ca. 298.000,-
Jægersborggade 42, th. Gård P13 Ca. 298.000,-
Jægersborggade 42, tv. Gård P13 Ca. 298.000,-

Mulighed for gårdaltan.

Mulighed for gadealtan –
hvis der ikke vælges mod 
gården (forbehold for 
kommunens godkendelse). 
Der skal vælges solidarisk
så der opnås symmetri. 

Mulighed for tagaltan, 
kvistaltan eller veluxaltan.

Mulighed for altan eller
trappenedgang, hvis
gårdindretningen tillader
det.

Prisestimatet baserer sig på etablering af altan
ved en 2-fags dør, inkl. flytning af 1 stk. radiator +
andel af fællesomkostninger (byggeplads, stillads,
rådgiverhonorar, administration, forsikring etc.)
samt moms og 5% afsat til prisudvikling.

Altandøre med 3-fag vil udløse en merpris på ca.
5-10.000,-.
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Jægersborggade 44-46-48-50

Adresse Type Samlet estimeret altanpris
Jægersborggade 44, th. Gård P10 Ca. 263.000,-
Jægersborggade 44, tv. Gård P3 Ca. 281.000,-
Jægersborggade 46, th. Gård P6 Ca. 241.000,-
Jægersborggade 46, tv. Gård P6 Ca. 241.000,-
Jægersborggade 48, th. Gård P10 Ca. 263.000,-
Jægersborggade 48, tv. Gård P3 Ca. 281.000,-
Jægersborggade 48, tv. Gade Ga3 Ca. 272.000,-
Jægersborggade 50, th. Gård P6 Ca. 241.000,-
Jægersborggade 50, tv. Gård P6 Ca. 241.000,-

Mulighed for gårdaltan.

Mulighed for gadealtan –
hvis der ikke vælges mod 
gården (forbehold for 
kommunens godkendelse). 
Der skal vælges solidarisk
så der opnås symmetri. 

Mulighed for tagaltan, 
kvistaltan eller veluxaltan.

Mulighed for altan eller
trappenedgang, hvis
gårdindretningen tillader
det.

Prisestimatet baserer sig på etablering af altan ved en 2-fags dør,
inkl. flytning af 1 stk. radiator + andel af fællesomkostninger
(byggeplads, stillads, rådgiverhonorar, administration, forsikring
etc.) samt moms og 5% afsat til prisudvikling.

Altandøre med 3-fag vil udløse en merpris på ca. 5-10.000,-.
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Jægersborggade 52-54-56 og Stefansgade 41

Adresse Type Samlet estimeret altanpris
Jægersborggade 52, th. Gård P11 Ca. 272.000,-
Jægersborggade 52, tv. Gård P3 Ca. 281.000,-
Jægersborggade 54, th. Gård P6 Ca. 241.000,-
Jægersborggade 54, tv. Gård P6 Ca. 241.000,-
Jægersborggade 56, th. Gård P4 Ca. 222.000,-
Jægersborggade 56, tv. Gård P3 Ca. 281.000,-
Jsb. 56 tv. & Stf. 41 th. Gade Ga2 Ca. 307.000,-
Stefansgade 41, th. Gård P9 Ca. 312.000,-
Stefansgade 41, tv. Gård P4 Ca. 222.000,-

Mulighed for gårdaltan.

Mulighed for gadealtan –
hvis der ikke vælges mod 
gården (forbehold for 
kommunens godkendelse). 
Der skal vælges solidarisk
så der opnås symmetri. 

Mulighed for tagaltan, 
kvistaltan eller veluxaltan.

Mulighed for altan eller
trappenedgang, hvis
gårdindretningen tillader
det.

Prisestimatet baserer sig på etablering af altan ved en 2-fags dør,
inkl. flytning af 1 stk. radiator + andel af fællesomkostninger
(byggeplads, stillads, rådgiverhonorar, administration, forsikring
etc.) samt moms og 5% afsat til prisudvikling.

Altandøre med 3-fag vil udløse en merpris på ca. 5-10.000,-.
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Jægersborggade 5-7-9-11-13-15

Adresse Type Samlet estimeret altanpris
Jægersborggade 5, tv. Gård P6 Ca. 241.000,-
Jægersborggade 5, th. Gård P6 Ca. 241.000,-
Jægersborggade 7, tv. Gård P2 Ca. 333.000,-
Jægersborggade 7, th. Gård P11 Ca. 272.000,-
Jægersborggade 9, tv. Gård P6 Ca. 241.000,-
Jægersborggade 9, th. Gård P6 Ca. 241.000,-
Jægersborggade 11, tv. Gård P2 Ca. 333.000,-
Jægersborggade 11, th. Gård P10 Ca. 263.000,-
Jægersborggade 13, tv. Gård P6 Ca. 241.000,-
Jægersborggade 13, th. Gård P6 Ca. 241.000,-
Jægersborggade 13 tv. & 15 th. Gade Ga2 Ca. 307.000,-
Jægersborggade 15, tv. Gård P2 Ca. 333.000,-
Jægersborggade 15, th. Gård P10 Ca. 263.000,-

Mulighed for gårdaltan.

Mulighed for gadealtan –
hvis der ikke vælges mod 
gården (forbehold for 
kommunens godkendelse). 
Der skal vælges solidarisk
så der opnås symmetri. 

Mulighed for tagaltan, 
kvistaltan eller veluxaltan.

Mulighed for altan eller
trappenedgang, hvis
gårdindretningen tillader det.

Prisestimatet baserer sig på etablering af altan ved en 2-fags
dør, inkl. flytning af 1 stk. radiator + andel af fælles-
omkostninger (byggeplads, stillads, rådgiverhonorar,
administration, forsikring etc.) samt moms og 5% afsat til
prisudvikling.

Altandøre med 3-fag vil udløse en merpris på ca. 5-10.000,-.
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Jægersborggade 17-19-25-27

Adresse Type Samlet estimeret altanpris
Jægersborggade 17, tv. Gård P6 Ca. 241.000,-
Jægersborggade 17, th. Gård P11 Ca. 272.000,-
Jægersborggade 19, th. Gård P6 Ca. 241.000,-
Jægersborggade 19, th. & tv. Gade Ga3 Ca. 272.000,-
Jægersborggade 25, tv. Gård P5 el. P1 Ca. 225.000,- el. ca. 388.000,-
Jægersborggade 25, th. Gård P1 Ca. 388.000,-
Jægersborggade 27, tv. Gård P1 Ca. 388.000,-
Jægersborggade 27, th. Gård P5 el. P1 Ca. 225.000,- el. ca. 388.000,-

Der kan kun vælges én altan pr. lejlighed.

Mulighed for gårdaltan.

Mulighed for gadealtan –
hvis der ikke vælges mod 
gården (forbehold for 
kommunens godkendelse). 
Der skal vælges solidarisk
så der opnås symmetri. 

Mulighed for tagaltan, 
kvistaltan eller veluxaltan.

Mulighed for altan eller
trappenedgang, hvis
gårdindretningen tillader
det.

Prisestimatet baserer sig på etablering af altan ved en 2-fags dør,
inkl. flytning af 1 stk. radiator + andel af fællesomkostninger
(byggeplads, stillads, rådgiverhonorar, administration, forsikring
etc.) samt moms og 5% afsat til prisudvikling.

Altandøre med 3-fag vil udløse en merpris på ca. 5-10.000,-.
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Jægersborggade 35-37-39-41

Adresse Type Samlet estimeret altanpris
Jægersborggade 35, tv. Gård P2 Ca. 333.000,-
Jægersborggade 35, th. Gård P2 Ca. 333.000,-
Jægersborggade 37, tv. Gård P6 Ca. 241.000,-
Jægersborggade 37, th. Gård P6 Ca. 241.000,-
Jægersborggade 35tv. & 37th. Gade Ga3 Ca. 272.000,-
Jægersborggade 39, tv. Gård P6 Ca. 241.000,-
Jægersborggade 39, th. Gård P11 Ca. 272.000,-
Jægersborggade 41, th. Gård P11 Ca. 272.000,-

Mulighed for gårdaltan.

Mulighed for gadealtan –
hvis der ikke vælges mod 
gården (forbehold for 
kommunens godkendelse). 
Der skal vælges solidarisk
så der opnås symmetri. 

Mulighed for tagaltan, 
kvistaltan eller veluxaltan.

Mulighed for altan eller
trappenedgang, hvis
gårdindretningen tillader
det.

Prisestimatet baserer sig på etablering af altan ved en 2-fags dør,
inkl. flytning af 1 stk. radiator + andel af fællesomkostninger
(byggeplads, stillads, rådgiverhonorar, administration, forsikring
etc.) samt moms og 5% afsat til prisudvikling.

Altandøre med 3-fag vil udløse en merpris på ca. 5-10.000,-.
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Jægersborggade 43-45-47-49-51

Adresse Type Samlet estimeret altanpris
Jægersborggade 43, tv. Gård P13 Ca. 298.000,-
Jægersborggade 43, tv. & th. Gade Ga3 Ca. 272.000,-
Jægersborggade 45, tv. Gård P10 Ca. 263.000,-
Jægersborggade 45, th. Gård P6 Ca. 241.000,-
Jægersborggade 47, tv. Gård P2 Ca. 333.000,-
Jægersborggade 47, th. Gård P2 Ca. 333.000,-
Jægersborggade 49, tv. Gård P6 Ca. 241.000,-
Jægersborggade 49, th. Gård P6 Ca. 241.000,-
Jægersborggade 51, tv. Gård P6 Ca. 241.000,-
Jægersborggade 51, th. Gård P6 Ca. 241.000,-
Jægersborggade 51, tv. & th. Gade Ga3 Ca. 272.000,-

Mulighed for gårdaltan.

Mulighed for gadealtan –
hvis der ikke vælges mod 
gården (forbehold for 
kommunens godkendelse). 
Der skal vælges solidarisk så
der opnås symmetri. 

Mulighed for tagaltan, 
kvistaltan eller veluxaltan.

Mulighed for altan eller
trappenedgang, hvis
gårdindretningen tillader
det.

Prisestimatet baserer sig på etablering af altan ved en 2-fags
dør, inkl. flytning af 1 stk. radiator + andel af fællesomkostninger
(byggeplads, stillads, rådgiverhonorar, administration, forsikring
etc.) samt moms og 5% afsat til prisudvikling.

Altandøre med 3-fag vil udløse en merpris på ca. 5-10.000,-.
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Jægersborggade 53-55-57 og Hørsholmsgade 34

Adresse Type Samlet estimeret altanpris
Jægersborggade 53, tv. Gård P6 Ca. 241.000,-
Jægersborggade 53, th. Gård P6 Ca. 241.000,-
Jægersborggade 53, tv. & th. Gade Ga3 Ca. 272.000,-
Jægersborggade 55, tv. Gård P3 Ca. 281.000,-
Jægersborggade 55, th. Gård P11 Ca. 272.000,-
Jægersborggade 55, tv. & th. Gade Ga3 Ca. 272.000,-
Jægersborggade 57, tv. Gård P8 Ca. 256.000,-
Jægersborggade 57, th. Gade Ga2 Ca. 307.000,-
Jægersborggade 57, tv. & th. Gade Ga3 Ca. 272.000,-
Hørsholmgade 34 Gade Ga3 Ca. 272.000,-

Mulighed for gårdaltan.

Mulighed for gadealtan –
hvis der ikke vælges mod 
gården (forbehold for 
kommunens godkendelse). 
Der skal vælges solidarisk
så der opnås symmetri. 

Mulighed for tagaltan, 
kvistaltan eller veluxaltan.

Mulighed for altan eller
trappenedgang, hvis
gårdindretningen tillader
det.

Prisestimatet baserer sig på etablering af altan ved en 2-fags dør,
inkl. flytning af 1 stk. radiator + andel af fællesomkostninger
(byggeplads, stillads, rådgiverhonorar, administration, forsikring
etc.) samt moms og 5% afsat til prisudvikling.

Altandøre med 3-fag vil udløse en merpris på ca. 5-10.000,-.
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Nordre Fasanvej 138B

Adresse Type Samlet estimeret altanpris
Nordre Fasanvej 138B, tv. Gård P7 Ca. 248.000,-
Nordre Fasanvej 138B, th. Gård P8 Ca. 256.000,-
Nordre Fasanvej 138B, th. Gade Ga2 Ca. 307.000,-

Gade Gård 138B138B th.tv. th. tv.

Mulighed for gårdaltan.

Mulighed for gadealtan –
hvis der ikke vælges mod 
gården (forbehold for 
kommunens godkendelse). 
Der skal vælges solidarisk
så der opnås symmetri. 

Mulighed for tagaltan, 
kvistaltan eller veluxaltan.

Mulighed for altan eller
trappenedgang, hvis
gårdindretningen tillader
det.

Prisestimatet baserer sig på etablering af altan ved en 2-fags dør,
inkl. flytning af 1 stk. radiator + andel af fællesomkostninger
(byggeplads, stillads, rådgiverhonorar, administration, forsikring
etc.) samt moms og 5% afsat til prisudvikling.

Altandøre med 3-fag vil udløse en merpris på ca. 5-10.000,-.
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• Overordnet registrering af 
eksisterende forhold.

• Overslagsbudget.

• Beboermøde.

• Indsamling af forhåndstilmeldinger.

• Afholdelse af generalforsamling, 
hvor der stemmes om projektet.

INDLEDENDE RÅDGIVNING

IDÉOPLÆG OG VEDTAGELSE 

• Projektering af konkrete muligheder 
samt udfærdigelse af bilag til 
altanaftaler.

• Udfærdigelse af bindende altanaftaler.

• Indsamling af bindende tilmeldinger til 
projektet.

• Opdatering af budget og tidsplan jf. 
bindende tilmeldinger.

DISPOSITIONSFORSLAG

ALTANAFTALER

• Opstart af byggeplads.

• Montering af altandøre og altaner 
(3-4 dage pr. altan + dør) med 
løbende fagtilsyn og byggeledelse.

• Afleveringsforretning inklusiv 
fejl/mangelliste og udbedring af evt. 
mangler. 

• Afslutning af byggeregnskab.

UDFØRELSESFASEN

UDFØRELSE OG AFLEVERING

• Detaljering af projektet.

• Beskrivelser til udførelse.

• Afholdelse af udbudsrunde 
og licitation med 3-4 
entreprenører.

• Granskning af tilbud.

• Kontrahering.

UDBUDSFASEN

UDBUD OG KONTRAHERING

• Statisk projekt.

• Færdigprojektering af 
altaner og altandøre.

• Indsendelse af ansøgning 
+ sagsbehandling.

• Byggetilladelse.

• Produktion af altaner og 
altandøre.

MYNDIGHEDS- OG 
UDFØRELSESPROJEKT

MYNDIGHEDSPROJEKT

NU 2-3 mdr. 2-3 mdr.
3-5 mdr. afhængigt af 

sagsbehandling Ca. 6-8 mdr.

Proces- og tidsplan
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Økonomiske forudsætninger

Priserne vist i dette idéoplæg er udregnet/indhentet ud fra en forudsætning om en tilslutning på ca. 100 altaner. Skulle tilslutningen blive
større eller mindre, vil dette have indflydelse på de individuelle priser, bl.a. fordi fællesudgifterne i så fald skal fordeles mellem færre.

I de viste priser er der indregnet følgende udgifter:

• Produktion, levering og montering af altaner.

• Produktion, levering og montering af altandøre.

• Etablering af dørhuller samt afsluttende arbejder i forb. hermed.

• Flytning af radiatorer, 1 stk. pr. altan.

• Udgifter til byggeplads og stillads/platforme til udførelse af arbejdet.

• Udgifter til ekstra fastgørelser for 4.sal.

• Udgifter til entreprenørprojektering og myndighedsbehandling.

• Afsat beløb til miljøprøver.

• 10% til uforudsete udgifter.

• Afsat beløb til byggeforsikringer.

• Honorar til byggeteknisk rådgiver.

• Honorar til byggesagsadministration.

• Moms.

• 10% afsat til prisudvikling.

Priserne i dette idéoplæg tjener som en realistisk forhåndsindikation af hvilket prisleje der kan forventes. Såfremt foreningen stemmer for
at gå videre med projektet, vil prisestimatet blive opdateret og justeret igen, inden der udfærdiges bindende altanaftaler til dem som
ønsker at være med i projektet.
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